[bookmark: _GoBack]21.03.2017 на совместном заседании постоянных комитетов Сахалинской областной Думы по экономическому развитию, бюджету и налогам рассмотрен и принят к сведению отчет контрольно-счетной палаты Сахалинской области (далее – КСП Сахалинской области) о результатах контрольного мероприятия "Аудит в сфере закупок, осуществляемых министерством строительства и подведомственными учреждениями Сахалинской области, за 2015 год и истекший период 2016 года", проведенного в ноябре 2016 года – феврале 2017 года в соответствии с п. 12 плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2016 год. 
В рамках контрольного мероприятия аудит проводился в отношении закупок, осуществленных непосредственно Министерством, и подведомственными ему учреждениями: ОАУ "Управление государственной экспертизы Сахалинской области", ОКУ "Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области", в том числе в части исполнения контрактов, заключенных ОБУ "Управление капитального строительства Правительства Сахалинской области", находящегося в стадии ликвидации с начала 2016 года (далее - ОБУ "УКС ПСО") и переданных на исполнении ОКУ "Дирекция по строительству" в рамках передачи полномочий Заказчика. 
Проверено 23 государственных контракта на общую сумму 3 559 255,9 тыс. рублей.
В ходе контрольного мероприятия КСП выявлено 11 случаев нарушений законодательства о закупках процедурного характера. В 99 % выявленные нарушения относятся к закупкам, осуществленным ОБУ "УКС ПСО", таких как: нарушение сроков внесения изменений в планы-графики и отсутствие обоснования для его изменения; нарушения сроков заключения и оплаты государственных контрактов; привлечение к исполнению контракта подрядчика, не являющегося субъектом малого предпринимательства и социально ориентированной некоммерческой организацией без установления объема привлечения в виде процента от цены контракта, что является нарушением ч. 6 ст.30 ФЗ № 44-ФЗ.
По ОКУ "Дирекция по строительству" отмечено отсутствие (или частичное применение) мер ответственности к поставщикам, нарушившим сроки исполнения контрактов. Так, по двум заключенным контрактам, не предъявлены претензии  на сумму порядка 10 227,7 тыс. рублей; по двум контрактам подрядчикам предъявлены претензии об уплате неустойки (штрафов, пеней), однако средства не взысканы (сумма выставленных штрафных санкций - 82 889,6 тыс. рублей). Кроме того, отмечены факты прекращения действия обеспечения по 2-м контрактам, заключенным с ООО "Строитель РЖД" общей стоимостью 934 013,3 тыс. рублей (недействительные банковские гарантии). При отзыве лицензий у банков-гарантов, иного обеспечения исполнения контрактов подрядчиком в адрес ОКУ "Дирекция по строительству" не представлено. 
Закупки ОАУ "Управление государственной экспертизы Сахалинской области" осуществлялись без применения норм Федерального закона № 223-ФЗ. За 2 года общая сумма закупок, проведенных с нарушением законодательства, составила - 7 260,0 тыс. рублей. Кроме того, учреждение в проверяемом периоде не разместило в Единой информационной системе план закупки товаров, работ, услуг, что нарушает нормы статей 3 и 4 Федерального закона № 223-ФЗ и имеет признаки административного правонарушения.
Отмечено ненадлежащее исполнение полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения в части утверждения Положения о закупке, внесения изменений в Устав учреждения и положение о Наблюдательном совете.
По итогам проведенного контрольного мероприятия КСП Сахалинской области направлены: представление об устранении нарушений ОАУ "Управление государственной экспертизы Сахалинской области", информационные письма: в министерство строительства Сахалинской области, ОКУ "Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области".
Материалы контрольного мероприятия направлены в Управление Федеральной антимонопольной службы по Сахалинской области для принятия решения о наложении административного взыскания в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.
