В соответствии с пунктом 12 Плана работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области на 2018 год в октябре-декабре 2018 года, проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, направленных на реализацию подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы», за 2016, 2017 годы и истекший период 2018 года» (далее – Подпрограмма). 
Подпрограмма «Чистая вода» реализуется сначала действия государственной программы и вошла в нее в качестве одноименной региональной программы, ее ответственным исполнителем является Министерство ЖКХ. Выездные проверки проведены в муниципальных образованиях «Поронайский ГО», «Тымовский ГО», камеральная поверка выполнена в отношении документов муниципального образования «Анивский ГО».
В проверяемом периоде общий объем финансирования, предусмотренный законами об областном бюджете на 2016, 2017 и 2018 годы на исполнение Подпрограммы, составил 1 176 133,1 тыс. рублей, в том числе на 2016 год - 352 320,2 тыс. рублей, 2017 год - 41 000,0 тыс. рублей, 2018 год - 782 812,9 тыс. рублей. Средства Федерального бюджета в 2018 году на реализацию мероприятий Подпрограммы, включенных в План социального развития центров экономического роста Сахалинской области, утвержденный распоряжением Правительства Сахалинской области от 25.06.2018 № 347-р, в сумме 537 000,0 тыс. рублей предоставлены субъекту РФ на основании соглашения, заключенного министерством РФ по развитию Дальнего Востока с Правительством Сахалинской области. 
Кассовое исполнение бюджетных назначений по Министерству ЖКХ в 2016 году составило 100 %. При этом выявлен факт предоставления в Министерство в 2016 году одним из муниципальных образований недостоверных документов, указывающих на возникновение расходных обязательств на сумму 47 632,5 тыс. рублей. В 2017 году из предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы средств в сумме 41 000,0 тыс. рублей Министерством освоено 26 003,1 тыс. рублей или 63,4 %. Ожидаемый процент исполнения бюджетных назначений по Министерству на конец 2018 года запланирован в размере 90 %.
По результатам проверки выявлены нарушения и недостатки при разработке и реализации Госпрограммы и Муниципальных программ городских округов, а так же неисполнение отдельных нормативных и правовых актов.  
Отмечено несоответствие целевых показателей результативности предоставления субсидий муниципальным образованиям и их значений, определенных соглашениями, заключенными с ГРБС, индикаторам, утвержденным для мероприятий Программы и показателям, указанным в постановлениях Правительства Сахалинской области № 102 и № 172. Анализ отчетов ГРБС и муниципальных образований о достижении целевых индикаторов выявил отдельные случаи предоставления недостоверных данных. Не обеспечена сопоставимость показателей результативности, предусмотренных Планом социального развития центров экономического роста Сахалинской области и Подпрограммой «Чистая вода» по реализуемым мероприятиям, что в конечном итоге, не позволит дать оценку исполнения Соглашения, заключенного с Федеральным министерством.
Проверкой отмечено, что программные мероприятия нуждаются в проведении инвентаризации проектных решений по всем объектам с целью их актуализации на предмет потребности муниципальных образований в запроектированных мощностях реконструируемых объектов, так с начала действия Подпрограммы из 11 объектов до 2016 года завершено два: «Строительство водозабора на Северо-Уйглекутском месторождении в п. Ноглики» и «Реконструкция водоснабжения в г. Корсакове». Реализация мероприятия «Реконструкция очистительной водопроводной станции водохранилища на озере Медвежье в г. Охе, в том числе ПИР» закончена в 2015 году на стадии инженерных изысканий.
Объекты (и этапы), запланированные к завершению в 2016-2018 годах фактически не введены в эксплуатацию.
Сроки реализации большинства мероприятий Подпрограммы не согласуются с периодом их финансирования. 

Анализ исполнения муниципальных контрактов, заключенных в целях исполнения мероприятий Подпрограммы выявил нерезультативное использование средств областного бюджета в МО «Тымовский ГО» и отвлечение средств бюджета в МО «Анивский ГО». 
Со стороны МО «Тымовский ГО» не обеспечен надлежащий строительный контроль и авторский надзор за выполняемыми работами на объекте «Реконструкция водоотведения п. Тымовское» о чем свидетельствуют многочисленные нарушения, зафиксированные Государственной инспекцией строительного надзора Сахалинской области, которые на момент проверки в полном объеме не устранены. В результате объект, запланированный к завершению в 2016 году до настоящего времени в эксплуатацию не введен.
В муниципальном образовании «Поронайский ГО»  станция обезжелезивания, построенная по контракту 2013 года в рамах объекта «Реконструкция водоснабжения г. Поронайска, в том числе ПСД» в эксплуатацию не сдана и фактически не используется из-за ошибки в проектной документации . Реконструкция магистральных и городских сетей водопровода не производилась. 
Визуальные обследования, проведенные на вышеуказанных объектах показали, что часть установленного оборудования не используется. В рамках гарантийных обязательств необходимо устранить недостатки, вызванные некачественным исполнением  работ подрядчиками.
В муниципальных образованиях отмечено недостаточное ведение претензионной работы и ошибки при отражении их бухгалтерском учете. 
Коллегия контрольно-счетной палаты Сахалинской области, рассмотрев 26 декабря 2018 года результаты контрольного мероприятия, приняла решение о направлении копии отчета в  Сахалинскую областную Думу, временно исполняющему обязанности Губернатора Сахалинской области, а также в прокуратуру Сахалинской области. По итогам проверки в адрес министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области и муниципальному образованию «Тымовский городской округ» будут направлены представления об устранении нарушений; главам муниципальных образований «Поронайский городской округ» и «Анивский городской округ – информационное письмо.
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